

Färdigställande av den grundliga förbättringen av Veikkola friidrottsplan

Kommunutvecklingsnämnden 19.03.2026

152/10.03.01.02/2024

Beredare	Direktör för infratjänster Toni Keski-Lusa fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Kommunutvecklingsnämnden beslutar 1. anteckna färdigställandet av projektet gällande den grundliga förbättringen av Veikkola friidrottsplan, protokollet över mottagningsyn samt den ekonomiska slututredningen för kännedom.
Behandling	
Beslut	
För kännedom	
Redogörelse	Kommunutvecklingsdirektören beslutade 24.4.2025 § 11/2025 bland anbuderna som uppfyller behörighetskraven välja Recset Oy, som fick de högsta totalpoängen (98,74 poäng), till entreprenör för byggandet av den grundliga förbättringen av Veikkola friidrottsplan. Entreprenörens entreprenadpris för projektet var 827 470,00 € (priserna moms 0 %). Kostnadsberäkningen för projektet var 1 150 547 € (priserna moms 0 %). Entreprenaden blev färdig 29.10.2025 och kommunen tog över skötseln av objektet. Den ekonomiska slututredningen godkändes 18.6.2025. Entreprenadtiden enligt avtalet var till 31.10.2025. Enligt entreprenadens ekonomiska slutrapport uppgick slutpriset till 927 972,26 €. Under entreprenaden har det uppkommit tilläggs- och ändringsarbeten som främst gäller mindre ändringar, såsom ökad asfaltering, massbyten och grävningsarbeten. Tilläggs- och ändringsarbetena kostade totalt 100 502,26 €. Tilläggs- och ändringsarbetenas andel av den slutliga entreprenadsumman är 10,8 %. Inom projektet har beställaren, det vill säga Kyrksläatts idrottstjänster, utöver den egentliga planerade entreprenaden beställt ytterligare arbeten och byggnation. På grund av detta är entreprenadens utfall för tilläggs- och ändringsarbeten något större än målnivån, det vill säga under 10 %. Det har funnits goda och välmotiverade skäl för de extra beställningarna, och det har varit ändamålsenligt att genomföra dem i samband med den egentliga entreprenaden. Projektet har underskridit projektets kostnadsberäkning med ca 223 000 euro.