Eerikinkartanon päärakennus

Sisäpuoliset korjaukset ja lämmöntuotannon muutos VAIHE 1

Keittiön rakentaminen ja IV-muutokset

Alustava aikataulu 15.10.2025

	Kesto	2025												2026												2027											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hankesuunnitelma	10 kk																																				
Hankesuunnitelman hyväksyminen ja investointipäätös	1 kk																																				
Rakennuttajan ja suunnittelijoiden hankinta	1 kk																																				
Suunnittelu	7 kk																																				
Rakentamislupa	3 kk																																				
Suunnittelua tukevat rakenne- ja pintamateriaaliselvitykset	4 kk																																				
Rakentamisen valmistelu, kilpailutus, urakkasopimus	4 kk																																				
Uuden sähköliittymän suunnittelu ja toteutus	13 kk																																				
Vaiheen 1 rakentaminen, keittiö ja IV-muutokset	9 kk																																				
Käyttöönotto	1 kk																																				