
 

 

Confidential 

  

 
Tilaaja: 
Kirkkonummen kunta 
Hanne Nylund 

Rakennuttajapäällikkö 

Muistio 
 
Kohde: Masalan uusi päiväkoti 
              Sepänkyläntie 3, Kirkkonummi                

  
LASKENTAMUISTIO, hankesuunnitteluvaiheen tavoitehinta-arvio 

Hintataso Haahtela Kirkkonummi 5/2024 = 101,0 
Tavoitehinta on laadittu Haahtela Kustannustieto® 2025-ohjelmalla 
 

Käytössä olleet suunnitelmat: 
 Tilaohjelma 7.5.2025 
 Asemapiirustus 15.4.2025 
 Hankesuunnitelmateksti, alustava   
 
 Päiväkodissa on 168 lapsipaikkaa ja 45 henkilökuntaa. Lisäksi asukaspuiston asiakkaat.  

   
Hankkeen laajuustiedot ja tavoitehinta-arvio, alv 0% 

Tarkastelussa 8-ryhmäisen päiväkodin ja asukaspuiston hankesuunnitteluvaiheen kustannusarviointi: 

Uudisrakennus 

Tilaohjelma  TAVO 15.5.2025 
8-ryhmää 

ohjelma-ala, m2  1 568 

liikennetilat (käytävät, prh), m2    240 

tekniset tilat, m2    188 

kylmät varastotilat, ei sisälly tavon laajuuteen *)  

kokonaistila-ala, m2 1 996 

kokonaisbruttoala, brm2   2 274 

tilatehokkuus (bruttoala/ohjelma-ala) 1,45 

*) hinnoiteltu hanketekijöissä, ei mukana neliöissä 

 

Uudisrakennus  TAVO 15.5.2025        
8-ryhmää  

Rakennuttajan kustannukset: rakennuttaminen ja valvonta, 
suunnittelu, liittymät, rakennuslupa yms.  

1 260 000 

Rakennustekniset työt  6 149 000 

LVIAJ-työt  870 000 

Sähkötyöt                590 000 

Hankevaraus (10 %)  981 000 

Kokonaishinta (alv. 0 %) 9 850 000 

Yksikkökustannus €/brm2 4 332 

 
 

Ramboll CM Oy 
 
Päiväys 15.5.2025 
 
Sivu 1 (3) 
Ari Nuutinen       
tark.  Anitta Nuutinen   
etunimi.sukunimi@ramboll.fi 
  
 
 



  
 
  2 
 
 

 

Confidential 

Kokonaishintaan ei sisälly seuraavat rakennuttajan kustannukset:  
- tonttikustannukset, rahoituskustannukset   
- ei sisällä tontilla olevien rakennusten purkutöitä 
- hankesuunnittelukustannuksia 
- väistötilat / muutot  
- Kulunvalvonta- ja muut turva- ja valv.järjestelmälaitteet 
 

Toimintavarustus: 
- Jakelukeittiön laitteet ja kalusteet      110 000 € 

 
Hanketekijät tavoitearvioissa:   

- Olevien rakennusten purku, ei sisälly                    -  
- Maatöiden/louhinnan lisävaraus    100 000 € 
- Tuulettuvan alapohjan lisähinta    130 000 € 
- Ulkovarusteet (päiväkodin leikkivälineet turva-alustoineen)   200 000 € 
- Ulkopuoliset rakenteet pp-telineet, kylmät varastot ja katokset  250 000 €  
- Hulevesijärjestelmä, varaus      20 000 € 
- Syväkeräysjäteastiat       20 000 € 
- Tonttiaidat n. 370 jm + portit       80 000 € 
- VSS-lisäkustannus 135m2 (hinnoiteltu esim. sos.tiloina)    175 000 € 
- ulkoporras, hätäpoistumistie 2-krs rakennuksissa     20 000 € 
- Akustointi-, esteettömyyslisä       40 000 € 
- Sääsuojaus                                         100 000 € 

   
Laskentaperusteet: 

Tontti asemapiirroksen mukaan: 

  
Uudisrakennus: 
- Päiväkotirakennus on oletettu 2. kerrokseen. Sisältää 1 kpl 6 hlön hissin. 
- Huonekorkeus 3,7 m , kerroskorkeus 4,0 m. Sali ja ruokasali 4,7 m. IV-konehuone 4,5 m.  
- Rakennus on huomioitu perustettavaksi maanvaraisena. 
- VSS-varaus (135m2)  
- Rakennuksen runko betonipilari-palkki-laatta ja ulkoseinät sisäkuorielementti-le-muuraus. 

Vesikatto harja- tai lapekatto, konesaumattu peltikate  
 

Piharakenteet ja varusteet: 
- Tontin pinta-alaksi on huomioitu  8 350 m2 ja lisäalue puistosta 4 100 m2, yhteensä 12 450 m2. 

Asfaltoituna 3 150 m2, vaativana liikennealueena laatoitus ja turva-alueet yht. 2 100 m2. Pieni 
pelikenttä (13m x 8m) sekä leikkipihat huomioitu sora-, kivituhka tms. alueena 1 105 m2. 
Istutuksia ja nurmikkoa 2 000 m2  sekä puustoisena säilytettävän puistoalueen raivaus, polut yms.   

- Tonttia on laskettu aidattavaksi 370 jm, huoltoportteja 4 kpl + lukittavia käyntiportteja 5 kpl.  
 

Sisäpuoliset rakenteet: 
- Ikkunat ovat alum/puurakentaisia. 
- Ulko-ovet ovat teräsrakenteisia. 
- Sisäovet puurakenteisia, osin dB-luokiteltuja ja pesutiloissa kosteudenkestäviä. 
- Sisäikkunat dB-luokiteltuja. 
- Seinäpinnat normalisti maalattuja, märkätilat ja kuraeteinen vesieristettyjä ja laatoitettuja. 
- Lattiapinnat normaalisti massalattioita, märkätilat vesieristettyjä ja laatoitettuja, jakelukeittiössä 

akryylibetonia ja salissa Pulastic-lattia.  
- Alakatot pääosin akustoivia, T-lista kattoja, valaisimet integroituna  
- Jakelukeittiön laitteet ja kalusteet on huomioitu ammattikäyttötasoisina ja kotikeittiöissä  

normaalitasoisina keittiökalusteina ja -kodinkoneina.  
- Ryhmähuoneisiin on huomioitu kaappisängyt, 2-hengen sänkykomerot ja eteisiin 

naulakkokalusteet.    
- Henkilökunnan pukukaapit on huomioitu henkilömäärän mukaan. 
- Muuten kalustus ja varusteet on huomioitu päiväkotitasoisina. 
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LVIAS-työt : 
- Jäähdytys huomioitu keittiöön sekä päivähoitotiloihin. 
- Lämmitysmuoto on kaukolämpö, maalämmölle ei ole huomioitu lisävarausta.  
- Aurinkosähköön on varauttu 20 000 €. 
- LVIAS-hinnat ovat huomioitu Haahtelan tavon mukaisesti, korjattuna m2-hintoja toteumatietojen 

perusteella.  
- Sprinkler-järjestelmää ei ole huomioitu.  
 
Rakennuttajan kustannukset: 
- Rakennuttamiskustannukset sisältyvät %-pohjaisina; suunnittelut ja tutkimukset 8,3 %, 

rakennuttaminen ja valvonta 4,0 %. 
- Rakennuslupa, im-manageroinnit, huoltokirja, P1-koordinointi, yms. varaus 100 000 €.  
- Uudet liittymät, varaus 1,2 %. 
- Hankevaraus 10,0 %. 

 
 

Laskelmassa ei ole huomioitu seuraavia käyttäjän hankintoja: 
 

- Irtokalusteet   
- ATK-laitteistot ja järjestelmät, AV-laitejärj. laitteet 

  
  

 
Liitteet Tavoitehinta-arvio 15.5.2025 
 
 
 
 



15.5.2025

  Anitta Nuutinen

Ramboll CM Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - YHTEENVETO

Hanke:

  Masalan uusi päiväkoti

Kirkkonummi

Vaihe: hankesuunnittelu 7.5.2025

Paikkakunta: Kirkkonummi

Haahtela-ind.: 100,0 / 1.2025

Hintataso: 101,0 / 5.2025

Laajuus: 1 996 m2, 2 274 brm2, 9 866 rm3

Hankekoko: 2 274 brm2

Jakaja: 2 274 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset 1 260 000 12,8554

B2  Rakennustekniset työt 6 149 000 62,42 704

B3  LVI-työt 870 000 8,8383

B4  Sähkötyöt 6,0590 000 259

B5  Erillishankinnat  

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  8 869 000 90,03 900

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 981 000 10,0431

Muut kustannukset 981 000 10,0431

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 9 850 000 100,04 332

Arvonlisävero 25,5 % (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 2 512 000 1 105

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 12 362 000 5 436
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15.5.2025

  Anitta Nuutinen

Ramboll CM Oy

PERUSTAMISKUSTANNUKSET, UUDIS - PÄÄRYHMITTÄIN

Hanke:

  Masalan uusi päiväkoti

Kirkkonummi

Vaihe: hankesuunnittelu 7.5.2025

Paikkakunta: Kirkkonummi

Haahtela-ind.: 100,0 / 1.2025

Hintataso: 101,0 / 5.2025

Laajuus: 1 996 m2, 2 274 brm2, 9 866 rm3

Hankekoko: 2 274 brm2

Jakaja: 2 274 brm2

 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B1  Rakennuttajan kustannukset

Suunnittelu ja tutkimukset 713 000 7,2314

Rakennuttaminen ja valvonta 344 000 3,5151

Liittymismaksut 103 000 1,045

Muut rakennuttajan kustannukset 100 000 1,044

Yhteensä 1 260 000 12,8554

B2  Rakennustekniset työt

1  Aluetyöt 925 000 9,4407

1  Rakennuksen maatyöt 161 000 1,671

2  Perustukset ja kellarin erityisrakenteet 409 000 4,2180

3  Runko- ja vesikattorakenteet 1 276 000 13,0561

4  Täydentävät rakenteet 812 000 8,2357

5  Sisäpuoliset pintarakenteet 540 000 5,5237

6  Kalusteet, varusteet, laitteet 609 000 6,2268

7  Konetekniset työt 48 000 0,521

8,9  Työmaan käyttö- ja yhteiskust. 732 000 7,4322

Kate 636 000 6,5280

Yhteensä 6 149 000 62,42 704

B3  LVI-työt

71  Lämmityslaitteet 88 000 0,939

71  Vesi- ja viemärityöt 356 000 3,6157

71  Muut putkityöt 46 000 0,520

72  Ilmanvaihtotyöt 315 000 3,2139

72  Säätölaitteet 23 000 0,210

72  Muut iv-työt 41 000 0,418

Yhteensä 870 000 8,8383
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 TAVOITEHINTA

Talo 80 -nimikkeistö € €/brm2 %

B4  Sähkötyöt

Valaistus 171 000 1,775

Sähkön jakelu 49 000 0,522

Sähkökeskukset 50 000 0,522

Muu sähkö 320 000 3,2141

Yhteensä 6,0590 000 259

B5  Erillishankinnat  

B1...B5  Rakennuskustannukset yhteensä  8 869 000 90,03 900

Muut kustannukset  

Tontti  

Toimintavarustus  

Toiminnan ylläpito  

Rahoitus  

Hankevaraukset 981 000 10,0431

Muut kustannukset 981 000 10,0431

PERUSTAMISKUSTANNUKSET 9 850 000 100,04 332

Arvonlisävero 25,5 % (ei sis. tontin hankintaa ja hankerahoitusta) 2 512 000 1 105

PERUSTAMISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 12 362 000 5 436
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15.5.2025

  Anitta Nuutinen

Ramboll CM Oy

TILALUETTELO

Hanke:

  Masalan uusi päiväkoti

Kirkkonummi

Vaihe: hankesuunnittelu 7.5.2025

Paikkakunta: Kirkkonummi

Haahtela-ind.: 100,0 / 1.2025

Hintataso: 101,0 / 5.2025

Laajuus: 1 996 m2, 2 274 brm2, 9 866 rm3

Hankekoko: 2 274 brm2

 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m²

A HENKILÖKUNNAN TYÖ-, NEUVOTTELU- JA TAUKOTILAT

A Työhuone 12,0 2,0 24

A Työhuone (opettajat, erityisop. psykologi, kuraattori) 10,0 2,0 20

A Henkilökunnan taukotilat 46 m2 

A Taukotila 40,0 1,0 40

A WC 2,0 3,0 6

Yhteensä 8 90

B RYHMÄTILAT (lasten toimintatiloja)

B Ryhmähuone 1 30,0 8,0 240

B Ryhmähuone 2 35,0 8,0 280

B Pienryhmätilat 8,0 8,0 64

B Ryhmävarasto, 2 ryhmälle yhteinen 4,0 4,0 16

B Kuraeteinen, 2 ryhmällä yhteinen 18,0 4,0 72

B Vaate-eteinen 15,0 8,0 120

B Pesu- ja wc-tila 9,0 8,0 72

Yhteensä 48 864

C YHTEISET TILAT (lasten toimintatiloja)

C Ruokailuaula  (sis. kotikeittiö) 37,0 2,0 74

C Monitoimisali 105,0 1,0 105

C Salin varasto 5,0 1,0 5

C Muuntuva erityispientila 15,0 1,0 15

C Erityispientila väestönsuojassa 15,0 2,0 30

C Aula 10,0 1,0 10

Yhteensä 8 239

D ASUKASPUISTO

D Ryhmähuone 1 30,0 2,0 60
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m²

D Ryhmähuone 2 35,0 2,0 70

D Ryhmävarasto 4,0 1,0 4

D Kuraeteinen, 2 ryhmällä yhteinen 18,0 1,0 18

D Vaate-eteinen 15,0 2,0 30

D Pesu- ja wc-tila 9,0 2,0 18

D Yleisö wc 2,0 2,0 4

D LE-WC 6,0 1,0 6

Yhteensä 13 210

E KEITTIÖTILAT (yht. 60m2)

E Jakelukeittiö, sisältää kylmätilat 52,0 1,0 52

E Tuulikaappi 3,0 1,0 3

E Kuivavarasto 2,5 1,0 3

E Siivouskomero 1,5 1,0 2

E Astiavarasto 1,0 1,0 1

Yhteensä 5 60

F HENKILÖKUNNAN SOSIAALITILAT (yht 55m2)

F Pukutila 41,5 1,0 42

F Pukeutumistila 1,5 3,0 5

F WC 1,5 3,0 5

F Suihku 1,5 3,0 5

Yhteensä 10 55

G MUUT TILAT

G Siivouskeskus 18,0 1,0 18

G Vaatehuolto/kodinhoito 10,0 1,0 10

G Varastohuone 11,0 2,0 22

Yhteensä 4 50

H LIIKENNETILAT

H Tuulikaappi 4,0 1,0 4

H Aula 30,0 1,0 30

H Jakava liikenne (käytävät) 16,0 4,0 64

H 1.krs Osastoiva liikenne (porrashuone) 18,0 2,0 36

H 2.krs Osastoiva liikenne (porrashuone) 18,0 2,0 36

H iv Osastoiva liikenne (porrashuone) 18,0 1,0 18

Yhteensä 11 188

I TEKNISET TILAT
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 TAVOITEHINTA

Osa Käyttäjä Huonro Tila/Toiminta m²/tila kpl m²

I SPK 10,0 1,0 10

I TELE 5,0 1,0 5

I LJH 25,0 1,0 25

I Hissikuilu 4,0 2,0 8

I Tekniikkakomero 1,0 12,0 12

I Ilmanvaihto, keittiö 30,0 1,0 30

I Ilmanvaihto 150,0 1,0 150

Yhteensä 19 240

I MUUT RAKENTEET (hanketekijöissä)

Yhteensä

Lastenvaunukatos 2 x 10 m2

Pyöräkatos 20 m2

Aurinko- ja sadesuojakatos 3 x 30 m2 
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15.5.2025

  Anitta Nuutinen

Ramboll CM Oy

HANKETEKIJÄT

Hanke:

  Masalan uusi päiväkoti

Kirkkonummi

Vaihe: hankesuunnittelu 7.5.2025

Paikkakunta: Kirkkonummi

Haahtela-ind.: 100,0 / 1.2025

Hintataso: 101,0 / 5.2025

Laajuus: 1 996 m2, 2 274 brm2, 9 866 rm3

Hankekoko: 2 274 brm2

Jakaja: 2 274 brm2

 TAVOITEHINTA

Aluetyöt

Tontti pinta-ala 12 450 m² Sadevesiviemäröinti 500 m²/kaivo

Ulkovarusteet 200 000 €

Liikennealue, kestopäällyste 3 150 m² Ulkopuoliset rakenteet 250 000 €

Liikennealue, sora 1 105 m² Autokatokset ap

Liikennealue, vaativa 2 100 m² Lämmityspistorasiat 10 kpl

Pensasistutukset 1 500 m² Ulkovalaistus 15 000 €

Nurmikot 3 325 m²

Piha-alue yhteensä 11 180 m²

Maa- ja pohjarakenteet

Esirakenteet Rakennuksen perustaminen

Ei sisällä mahd. purkutöitä € Kantavan alapohjan osuus 100 %

Paalutussyvyys jm

Rakennuksen lisäkustannukset

Louhinta/maatyövaraus 100 000 €

€

Jätehuolto 20 000 €

Hulevesiviivytys 20 000 €

Tonttiaidat ja portit 80 000 €

Hissit

Asuntohissit kpl Kerrosluku 0 krs

Henkilöhissit 1 kpl Kerrosluku 2 krs

Henkilöluku 6 kpl

Nopeus m/s 1 m/s

Tavarahissit kpl Kerrosluku krs

Kuorma kg

Talokoko

Keskim. kerrosluku 2 krs

Keskim. kerroskoko 1 250 m²

Hankekoko 2 274 brm²
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 TAVOITEHINTA

Tietotekniikka

Dataverkko 20 000 € Kulunvalvonta 10 000 €

Rikosilmoitus 10 000 € Paloilmoitus 20 000 €

Videovalvonta 10 000 € AV-järjestelmä 10 000 €

Tilalaitteet Muut erillislisät

Perusmuuri,-pilarit ja p 305 000 €

Ulkoseinät                     50 000 €

Välipohjat                      20 000 €

Väliseinät                      40 000 €

Vesikattorakenteet        100 000 €

€

Muut putkijärjestelmät 14 000 €

€

€

€

Erit. sähköjärjestelmät  20 000 €

Erit. sähkölaitteet          30 000 €

€

€

€

€

Rakennuttaminen

Rakennuttamistehtävät + 4,€ % Suunnitelu- ja hallintotehtävät

Suunnitelutehtävät + 8,3 %€ €

€

€

Luvat, kopiot, yms- 100 000 €
Tontti

Tonttitehtävät €

Liittyminen + 1,2 %€

Maa-alueen kehittäminen €

Tilavarustus

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Irtaimisto €

Toiminnan kojeet €

Toiminnan kojeet €

Rahoitus ja markkinointi

Väliaikainen toiminta €

Käyttöönotto €

Rahoitus €

Markkinointi €

Varaukset

Hankevaraukset Hankevaraus (10%) 842 000 €

Hankevaraukset €
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