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Kantvikin koulun väistö0laselvitys 

1. Asian taustaa 
Kantvikin koulun hankesuunnitelma on valmisteltu kunnanhallituksen 18.2.2024 § 76 
hyväksymän tarveselvityksen ja annettujen evästysten pohjalta. Hankesuunnittelun aikana on 
myös selvitetty vaihtoehtoisia tapoja ratkaista tarvittavat rakennusaikaiset väistötilat.  
 
Väistötilojen tarve syntyy, kun Kantvikin koulun rakennustyöt käynnistetään. Kantvikin 
hankesuunnitelman mukaisesti rakennustyöt pystytään aloittamaan aikaisintaan alkuvuodesta 
2027 ja rakennustyöt kestävät alustavan arvion mukaan kesään 2029 asti. Väistötilatarve syntyy 
kaikissa hankesuunnitelman vaihtoehdoissa, oli kysymyksessä sitten uudisrakennus tai 
peruskorjaus ja laajennusvaihtoehto.  
 
Kunnanhallitus evästi 18.3.2024 § 76 muun muassa seuraavasti: ” Lisäksi 
uudisrakentamisvaihtoehdossa tavoitellaan suunnittelussa sitä, että nykyisen 
koulurakennuksen tiloja voisi hyödyntää mahdollisimman hyvin aina siihen saakka, kunnes 
koulun uudet tilat otetaan käyttöön.” Hankesuunnittelun yhteydessä selvitettiin 
tontinkäyttövaihtoehtoja ja muita mahdollisia rakennuspaikkoja Kantvikin alueella. 
Vaihtoehtoiset ratkaisut eivät kuitenkaan olleet toiminnallisesti, teknisesti tai taloudellisesti 
järkevästi toteutettavissa. Rakennushanke toteutetaan nykyiselle sijainnille, mikä edellyttää 
väistötilaratkaisuja koko rakennushankkeen aikana. 
 
Väistötilaselvityksessä on tutkittu vaihtoehtoja, jossa koulu väistää keskustaan olemassa oleviin 
tiloihin ja vaihtoehtoa, jossa koulun väistötilat toteutetaan Kantvikissa.  
 
Tässä väistötilaselvityksessä on vastattu myös toimitilapalvelujen lautakunnan kokouksessaan 
26.2.2025 § 10 päättämään evästykseen Kantvikin koulun väistötiloista: 
“ - että, väistötilat toteutaan Kantvikiin. Perustelut: Kirkkoharjun koulun tiloihin ei tule laittaa 
enää lainkaan oppilaita, tai henkilökuntaa. Kyseessä on ala-aste, ja pienten oppilaiden 
sijoittaminen sekä kuljetus keskusta-alueelle, ei ole tarkoituksenmukaista. Koulujen väistötilat 
on järjestetty myös muilla alueilla oman koulun läheisyyteen. Kantvikissa on tilaa väistötiloille. 
Liikunta voitaneen hoitaa ulkotiloissa, tai käymällä harvakseltaan muissa liikuntatiloissa, jotta 
erillistä liikunta-väistötilaa ei tarvitse hankkia Kantvikiin. Keskusta on myös saatava 
kehittymään, ja Kirkkoharjun koulu purettava keskustan kehittymisen tieltä” 

 

1.1. Väistö0lojen tarve 
Väistötiloja tarvitaan kaksisarjaiselle 1-6 -luokalle sekä kolmelle pienryhmälle alakoulun 
perusopetuksen järjestämiseksi rakennustöiden ajaksi, väliaikaisin ratkaisuin. Väistötiloja 
tarvitsevia oppilaita on noin 300 oppilasta ja henkilökuntaa noin 20 henkilöä.  
 
Vähimmäisvaatimus päivittäisen opetuksen järjestämiseksi ovat perusvarustellut opetustilat 
oheistiloineen, joiden lisäksi tarvitaan tilat hallinnolle ja oppilashuollolle sekä ruokahuollolle 
opetustilojen läheisyydestä. Lisäksi tarvitaan lämmintä ja kylmää varastotilaa.  
 
Kuvataidetta, musiikkia ja pehmeiden materiaalien käsityötä voidaan opettaa 
perusvarustelluissa opetustiloissa. Ylemmillä luokilla olisi toivottavaa, että ainakin osan 
lukuvuodesta olisi käytössä vähintään kevyesti varusteltu teknisen käsityön tila.   
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Kantvikin koulun väistö0laselvitys 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti liikunnassa hyödynnetään 
monipuolisesti koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa. Kirkkonummella liikuntaa voidaan 
järjestää paljon ulkoliikuntana. Tästä huolimatta alakoulun liikunnan toteuttaminen edellyttää 
myös mahdollisuutta sisäliikuntaan.  Lisäksi on huomioitava kelirikkoajat, jolloin mahdollisuus 
järjestää liikunnan opetus sisätiloissa on välttämätöntä.  

2. Väistö/lat keskustassa 
Keskustan alueella on kaksi perusvaihtoehtoa väistötiloiksi: perusopetuksen järjestämien 
Kirkkonummen liikekeskuksessa, ns. Aseman ostarilla tai Kirkkonummen koulukeskuksen 
yhteydessä olevissa siirtokelpoisessa väistötilassa, jota kutsutaan Väiskiksi. Ruokailu ja 
yksittäiset liikunnan- ja käsityön tunnit voidaan järjestää Kirkkonummen koulukeskuksessa. 
Näiden lisäksi käytettävissä on myös lähialueen muut tilat.  

 

2.1. Perusopetus0lat 
Perusopetustilojen järjestäminen keskustassa voidaan toteuttaa siirtokelpoisessa Väiski-
rakennuksessa, joka on tällä hetkellä Kyrkslätts gymnasiumin käytössä. Nämä tilat ovat alun 
perin suunniteltu alakoulun käyttöön ja soveltuvat siten hyvin myös pienempien oppilaiden 
tiloiksi. Tilat vapautuvat 1/2027, jolloin Kyrkslätts gymnasium muuttaa yhteiskampukseen. Tilat 
ovat valmiiksi kalustettuja.  
 
Toisena vaihtoehtona keskustan alueella, perusopetustilojen osalta, on tilat niin kutsutussa 
Aseman ostarissa. Aseman ostarin tilat ovat tällä hetkellä ovat Winellska skolanin yläkoulun 
käytössä. Tilat ovat valmiiksi kalustettuja ja ne vapautuvat syysloman 2025 aikana, kun 
Winellska skolan muuttaa uuteen Gesterbyn koulukeskus Wiggeen.  
 
Molemmat vaihtoehdot sopivat Kantvikin koulun perusopetustilojen tarpeeseen. Väiskin 
vahvuutena voidaan pitää sitä, että tilat sijoittuvat suoraan Kirkkonummen koulukeskuksen 
kokonaisuuteen ja tilat vastaavat väistötarpeita. Tilat ovat nykyaikaisia, muunneltavia ja 
luokkakoot suuria.  
 
Aseman ostarin hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että tilat vapautuvat tarvittaessa jo syksyllä 
2025. Aikaisemmasta vapautumisesta on hyötyä, mikäli Kantvikin koulun sisäilmatilanteessa tai 
teknisissä järjestelmissä ilmenee huomattavia ongelmia.  Suurin osa Aseman Ostarin 
luokkatiloista on kuitenkin mitoitukseltaan pienempiä ja ne eivät mahdollista esimerkiksi 
kahden ison alaluokan yhteisopettajuutta sujuvasti.  
 
Mikäli Kantvikin koulun sisäilma- tai tekniset ongelmat pahentuisivat ja koulu joutuisi 
väistämään odotettua aikaisemmin, tulisi selvittää, voisiko Kyrkslätts gymnasium ottaa ostarin 
tilat käyttöönsä, jolloin Väiski vapautuisi heti Kantvikin koululle.  

2.2. Hallinto ja oppilashuolto 
Aseman ostarilla ja Väiskissä on tiloja, jotka voidaan ottaa hallinon ja oppilashuollon käyttöön. 
Lisäksi Kirkkonummen koulukeskuksessa on tiloja, jotka ovat tälläkin hetkellä vastaavassa 
käytössä.  
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2.3. Ruokahuollon 0lat 
Ruokahuollon tilat keskustassa on järjestettävissä Kirkkonummen koulukeskuksessa, jossa 
tälläkin hetkellä ruokailevat Winellska skolanin yläkoulu, Porkkalan lukio ja Kyrkslätts 
gymnasium. Käytössä on keittiö ja ruokala linjastoineen.  
 

2.4. Liikunta0lat 
Liikuntaa voidaan järjestää paljon ulkona. Keskustassa on lisäksi käytössä Kirkkonummen 
koulukeskuksen liikuntatila ja keskustan väestösuojan liikuntatila. Lisäksi lähialueiden muista 
kouluista on mahdollista saada yksittäisiä salivuoroja myös Kantvikin koulun käyttöön.  
 

2.5. Käsityö ja kuvataide 
Käsityötä ja kuvataidetta voidaan alakoulussa järjestää pitkälti luokkatiloissa. Lisäksi 
keskustassa on käytettävissä Kirkkonummen koulukeskuksen puutyösali, jossa voidaan 
toteuttaa erikoisvarusteltuja tiloja vaativaa käsityönopetusta.  
 

2.6. Yhteenveto keskustan väistö0loista 
Keskustan alueen väistötilat ovat valmiita ja ne ovat tälläkin hetkellä käytössä. Alueella on myös 
infra liittymineen ja liikennejärjestelyineen olemassa, eikä sinne tarvitse investoida väliaikaisia 
ratkaisuja. Tilat ovat myös valmiiksi kalustettuja ja varusteltuja, jolloin vältytään suuremmilta 
muutoilta.  
 
Keskusta-alueella siirtymät rakennusten välillä ovat lyhyitä ja tapahtuvat piha-alueella tai 
kevyenliikenteen kulkureittejä pitkin.  
 
Kirkkonummen koulukeskuksessa on aikaisemmin koettu sisäilmaan liittyvää oireilua. Tiloissa 
on tehty suuria sisäilmakorjauksia ja oireilu on vähentynyt huomattavasti. Tilojen olosuhteita ja 
sisäilmatilannetta seurataan aktiivisesti. Keskustan väistötilaratkaisussa on myös huomioitava, 
että Kirkkonummen koulukeskuksesta tarvitaan päivittäiseen käyttöön ainoastaan ruokala ja 
yksittäisiä viikkotunteja puutyösalissa ja liikuntasalissa.  
 
Haittapuolena keskustan vaihtoehdossa voidaan pitää koulumatkan pitenemistä suurella osalla 
oppilaista ja tarvetta kunnan järjestämille koulukuljetusjärjestelyille.  
 
 

3. Väistö/lat Kantvikissa 

3.1. Perusopetus0lat 
Selvitystyön yhteydessä on tutkittu vaihtoehtoa, jossa Kantvikin koulun viereen, nykyiselle 
hiekkakentälle toteutetaan siirtokelpoiset väistötilat. Vaihtoehtoja siirtokelpoisten tilojen 
osalta on Gesterbyn koulun tai Winelska skolanin alakoulun käytössä olevien väistötilojen siirto 
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Kantvikiin ja täydentäminen tarvittavilla lisätiloilla sekä muiden vastaavien tilojen 
toteuttaminen Kantvikiin.  

 

3.2. Hallinto ja oppilashuolto 
Hallintotiloille ja oppilashuollolle tarvitaan tilat Kantvikin väistötiloista.   

 

3.3. Ruokahuollon 0lat 
Jakelukeittiölle ja ruokalalle tarvitaan tilat Kantvikin väistötiloista.  

  

3.4. Liikunta0lat 
Liikuntaa voidaan paljon järjestää ulkona, mutta liikunnan opetuksessa myös sisäliikuntatilat 
ovat välttämättömät. Koulun tarvitsemat liikuntatilat on haastava järjestää Kantvikin alueella 
olemassa olevissa tiloissa, sillä lähialueella ei ole koululiikuntaan sopivia ja käytettävissä olevia 
liikuntatiloja. Kantvikin päiväkodin sali ei ole riittävä kooltaan tai varustukseltaan 
koululiikunnan tarpeisiin. Päiväkodin salin yhteydessä ei ole esimerkiksi pukeutumis- ja 
peseytymistiloja. Lisäksi päiväkodin ja koulun liikuntatilan tarve ei ole salin puitteissa 
mahdollista yhteensovittaa, sillä koulun liikuntatuntien määrä on noin 30-37 h viikossa. 
 
Selvityksen yhteydessä Kantvikin väistötilojen osalta lähtökohdaksi otettiin pienen liikuntasalin 
lisääminen väistötiloihin.  

 

3.5. Käsityö ja kuvataide 
Kuvataidetta voidaan opettaa luokkatiloissa, kuten myös pienempien oppilaiden käsityötä. 
Käsityölle tarvitaan kuitenkin tilat Kantvikin väistötiloista ainakin kovien materiaalien käsityön 
opetusta varten.   

   

3.6. Väistö0lojen hankintavaihtoehdot 
Siirtokelpoiset väistötilat ovat vuokratiloja, joista kunta maksaa kuukausittaista vuokraa. 
Vuokrahintoihin sisältyvät siirto- ja pystytyskulut, mutta ei väistötilojen vaatimia 
maanrakennuskustannuksia.  
 
Tällä hetkellä kunnalla on käytössä siirtokelpoisia väistötiloja sekä Gesterbyn koululla ja 
Winellskan alakoululla. Nämä tilat vapautuvat Gesterbyn koulukeskus Wiggen valmistuessa 
syksyllä 2025.  
 
Selvitystyön yhteydessä kartoitettiin mahdollisuuksia siirtää olemassa olevia väistötiloja 
Kantvikiin ja jatkaa niiden vuokrasopimusta. Näissä tiloissa ei ole keittiö- ja ruokailutiloja, 
liikuntatiloja tai käsityöntiloja. Puuttuvat tilat jouduttaisiin lisäämään väistötilojen yhteyteen. 
 
Väistötilakokonaisuuden aikataulu hankinnasta valmiisiin tiloihin kestää noin vuoden.  
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3.7. LiiEymät ja maanrakennustyöt 
Kantvikin väistötilat edellyttävät uuden katuliittymän ja huoltoreitin rakentamista sekä sähkö- 
kaukolämpö- ja vesi- ja viemäriliittymät. Lisäksi väistötiloille tarvitaan perustukset.  

  

3.8. SaaEo- ja pysäköin0paikat sekä huoltoliikenne 
Rakennushankkeen rakentamisen ajaksi nykyiset saattoliikenne ja pysäköintipaikat poistuvat 
käytöstä. Selvitystyön yhteydessä tutkittiin väliaikaisten saattopaikkojen rakentamista alueelle 
ja tultiin siihen tulokseen, että väistötilojen yhteyteen niitä ei voida toteuttaa järkevästi, 
turvallisuus, tekniset seikat ja kustannukset huomioiden.  
 
Kantvikin hiekkakenttä on tarvittaville väistötiloille ahdas. Haasteeksi muodostuu tarvittavien 
huoltoajojen järjestäminen turvallisesti niin, että ne eivät aiheuta vaaratilanteita koulun piha- ja 
jalankulkualueilla. Huoltoliikenteelle on tehtävä liittymä Sokeritehtaantieltä. Kadun ja pihan 
korkeusero on suuri, jolloin liittymästä tulee jyrkkä ja ratkaisusta on haastavaa saada 
turvallinen.   
 
Henkilökunnalle on mahdollisuus toteuttaa pysäköintipaikat Sokeritehtaantien ja 
Sokerimestarintien kulmassa olevalle LPA-alueelle. Liikuntaesteiset pysäköintipaikat on 
ratkaistava piha-alueella.  

 

3.9. Yhteenveto Kantvikin väistö0loista 
Kantvikiin sijoitettavien väistötilojen etuna on se, että sijainti säilyy nykyisellään, eikä 
aiheuttaisi muutosta koulumatkoihin tai koulukuljetustarpeeseen. 
 
Alueelle ei voida järjestää toimivaa ja turvallista saattopaikkaa. Koulun huoltoyhteyksien 
järjestäminen turvallisesti on haastavaa.  
 
Väistötiloja tarvitaan arviolta Kantvikissa vuoden 2029 kesään asti. Aikataulussa tulee varautua 
siihen, että väistötilojen muutto ja siirto pois Kantvikista seuraavaan kohteeseen vie useampia 
kuukausia. Väistötilojen muuton jälkeen alue tulee vähintään ennallistaa ja siistiä väistötilan 
jäljiltä. Kunnalla olisi myös mahdollisuus viimeistellä lähiliikuntapaikka ympäristöineen ja 
parantaa alueellista hulevesiratkaisua erillisenä investointihankkeena saman aikaisesti koulun 
rakennustöiden kanssa. Tällöin alue olisi kokonaisuudessaan valmis ja viimeistelty koulun 
aloittaessa uudessa rakennuksessa vuonna 2029 ja myös mahdollisten asuntomessujen 
oheiskohteena vuoden 2030 aikana.  
 
Väistötilojen sijoittuminen rakennustyömaan läheisyyteen ei ole ihanteellinen ratkaisu. 
Työmaasta aiheutuu haittaa koulun toiminnalle. Rakennustyöstä aiheutuu melua varsinkin 
purkutöiden, maanrakennustöiden ja elementtiasennuksen aikana. Alueen liikenne- ja 
pysäköintitarve lisääntyy rakennustyömaan työntekijöiden vuoksi. Myös alueen raskas liikenne 
lisääntyy, aiheuttaen lisää riskejä turvallisuudelle. Koulun sijoittuminen työmaan läheisyyteen 
aiheuttaa puolestaan haittaa työmaan sujuvalle rakentamiselle, esimerkiksi 
oppilasturvallisuuden varmistamisessa, työmaaliikenteen järjestelyissä, ja työmaa-alueen 
järjestelyissä. 
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4. Muut väistö/laratkaisussa huomioon oteMavat 
seikat 

 

4.1. Väistö0lat ja Villa Hagan kaavan toteuEaminen 
 

Väistötilojen mahdolliseen sijoittumiseen keskustaan liittyy myös kunnan keskusta-alueen, 
erityisesti Villa Hagan kaavoitus ja kaavan toteuttamisen aikataulu. Mikäli väistöt toteutettaisiin 
keskustassa, tulee lähtökohtana olla se, että väistöt eivät tarpeettomasti viivästytä kaavan 
toteuttamista. Kuntakehityksen elinvoimapalvelut on selvittämässä kaavan vaiheistusta 
tilattavalla vaiheistussuunnitelmalla. Suunnitelmassa selvitetään myös kaavan 
kunnallistekniikan vaiheistamisen toteutettavuus. Vaiheistussuunnitelma valmistuu kevään 
2025 aikana.   

 

4.2. Kantvikin koulun rakennuksen nykykunto ja käyEäjien kokemat 
sisäilmaongelmat 

 
Kantvikin koulun kiinteistössä on alkuvuonna 2025 ilmennyt useita korjauksia vaatineita 
ongelmia. Kiinteistössä on ollut muun muassa vesivahinko, lämmöntuottojärjestelmä on 
vikaantunut ja viemärin tuuletusputkissa on havaittu tiiveysongelmia. Nämä ongelmat on nyt 
joko korjattu tai ne ovat parhaillaan korjattavina. 
 
Nyt ilmenneiden akuuttien korjaustarpeiden ohella, voi kiinteistöylläpidon mukaan 
samankaltaisia toimintahäiriöitä esiintyä myös jatkossa. Rakennuksessa havaitut haasteet 
johtuvat rakennuksen ikääntyneistä rakenteista sekä talotekniikasta. Kiinteistön LVI-tekniikka 
on käyttöikänsä päässä. Lämmitysjärjestelmän putkivetojen puutteelliset eristykset ja sitä 
kautta lämpöhäviöt ulkona ovat suuret. Kantvikin koulun öljynkulutus on kunnan kiinteistöistä 
suurin. Esimerkiksi vuonna 2023 öljynkulutus oli 83744 litraa. 
 
Hankesuunnitelman työryhmän hankekokouksissa käyttäjä on kertonut, että sekä osa 
henkilökunnasta että oppilaista ovat kokeneet kiinteistöön ja sen sisäilmaan liittyviä ongelmia 
kuten hajuhaittoja ja lämpötilaongelmia. Ongelmia koetaan sekä uudella että vanhalla puolella 
kiinteistöä. 

 

4.3. Liikennejärjestelyt väistön sijoiEuessa Kantvikiin 
Kunnan katuverkostossa vastaava infrapalvelut on tuonut esille, että väistötilajärjestelyt 
Kantvikissa tuovat haasteita koulutilojen huoltoajon ja muun liikenteen järjestämiseksi. Koulu 
tarvitsee keittiön ja jätehuollon huoltoautoille reitin, jossa huomioidaan oppilasturvallisuus ja 
yleinen liikenneturvallisuus. Huoltoliikenteen lisäksi tarvitaan henkilökunnan pysäköinti- ja 
saattoliikennejärjestelyt, joita on haastava järjestää Kantvikissa koulun rakentamisen aikana. 
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Katuverkolla on vaikea löytää liikenteellisesti hyvin toimivia ratkaisuja. Tilapäisjärjestelyt 
Kantvikissa heijastuvat myös katuverkolle. Infrapalvelut kannattavat ensisijaisesti Kantvikin 
koulun väistöä keskustaan. 

 
 

5. Väistö/laratkaisujen arvioidut kustannukset 

     Taulukko 1. Taulukossa on esitetty alustavat kustannusarviot eri väistövaihtoehdoille. 
 
Keskustan vaihtoehdoissa otettiin huomioon Aseman ostarin nykyiset vuokrahinnat ja Väiskistä 
pyydettiin tarjous vuokratilojen jatkamisesta väistötilatarpeen ajaksi. Ylläpitokuluissa 
huomioitiin nykyiset toteutuneet kustannukset. Kirkkonummen koulukeskuksen osalta 
huomioitiin ne rakennuksen osat, jotka jäisivät ylläpidettäväksi väistötilojen ajaksi rakennuksen 
elinkaari huomioiden. Väistötilojen osalta ylläpitokulut on huomioitu hoitovastuu huomioiden.  
 
Selvitystyön yhteydessä pyydettiin hinta-arviot Gesterbyn koulun ja Winellska skolanin 
alakoulun väistötilojen yhden rakennuksen siirtämisestä Kantvikiin ja täydentämisestä niitä 
liikuntasali- ja ruokailutiloilla. Lisäksi pyydettiin hinta-arvioita potentiaalisilta toimittajilta 
vastaavanlaisten tilojen toimittamisesta Kantvikiin. Kuukausihintojen arviot vaihtelivat riippuen 
toimittajasta, toimittajakohtaisista laajuuksista ja vuokra-ajan pituudesta. Keskimääräinen 
kuukausivuokra-arvio oli noin 80 000 euroa. Hinta-arviot sisälsivät siirto- ja 
kuljetuskustannukset, mutta ei maanrakennustöitä. Hinta-arvioiden osalta on todettava, että 
annetut hinta-arviot eivät sido toimittajia. Tällöin riskinä on, että hankintavaiheessa hinnat 
voivat kohota arvioitua suuremmiksi.  

 
Kantvikin maanrakennustöiden kustannukset arvioitiin mahdollisimman kevyiden perustusten 
mukaisesti ja ilman paalutusta. Kustannuslaskelmassa huomioitiin tarvittavat perustukset, 
kaivuutyöt ja huoltoliittymän rakentaminen, mutta ei muita kulkureittien, piharakenteiden tai 
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alueen kuivatusjärjestelmien rakentamista. Myös maanrakennustöiden osalta riskinä on, että 
toteutusvaiheen hinnat voivat kohota arvioitua suuremmiksi.   
 
Rakennus tulee liittää kaukolämpö- ja sähköverkkoon sekä vesi- ja viemäriverkkoon. 
Liittymäkustannukset varmistettiin ao. tahoilta. 
 
Koulukuljetuksista on keskustaan sijoittuvissa vaihtoehdoissa huomioitu tilausliikenteen 
kustannukset, jonka arvioidaan olevan toimiva ratkaisu myös muiden kuntien vastaavien 
kuljetusjärjestelyjen perusteella. 
 
Hinnat laskettiin 24 kuukauden ja 30 kuukauden ajanjaksoille. Edullisin vaihtoehto on väistö 
keskustan Väiskissä 1 050 000 e/24 kk. Toiseksi edullisin vaihtoehto on Aseman ostari, jonka 
kustannukset kahden vuoden ajalta ovat 1 346 000 e/24 kk. Kallein vaihtoehto on väistötilojen 
toteuttaminen Kantvikiin 2 386 000 e/24 kk kustannuksella, joka lisäksi sisältää 
kustannusnousuriskejä. Edullisimman ja kalleimman vaihtoehdon hintaero on kahden vuoden 
ajanjaksolla noin 1 330 000 euroa. 

 

 

 


