Idrottslokalerna i skyddsrummet i centrum, behovsutredning och projektplan for

renoveringsprojektet

Namnden for lokaltjanster 21.10.2026

34/10.03.02.03/2026

Beredare

Beslutsforslag

Behandling
Beslut

Redogorelse

tf. lokaldirektor Hanne Nylund,
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfth 09 29671 (véxel)

Kommunutvecklingsdirektor Anna-Kaisa Kauppinen
Namnden for lokaltjanster beslutar

1. anteckna situationen for den alternativa behovsutredningen och
projektplanen i renoveringsprojektet for idrottslokalerna i skyddsrummet i
centrum for kdnnedom

2. be kommunens paverkansorgan ge utlatanden om behovsutredningen
och projektplanen for renoveringsprojektet for idrottslokalerna i
skyddsrummet i centrum.

Det utarbetades ocksa en alternativ projektplan som innefattade
grundligare reparation, bl.a. reparation av bottenbjalklaget och funktionellt
battre rumslésningar.

En behovsutredning och en projektplan samt en kostnadsberakning for
vartdera alternativet ar bifogat till sammantradesarendet. Preliminara
planritningar ingar ocksa som bilagor till arendet, men de ar
sekretessbelagda enligt 24 § i offentlighetslagen.

Av alternativ 1 har en preliminar kostnadsberakning for byggnadsarbetena
per 1.12.2025 utarbetats utifrdn behovsutredningen och projektplanen, och
dessa kostnader uppskattas uppga till cirka 2 650 200 euro.
Kostnadsberakningen omfattar inte byggherrens kostnader, sasom
anslutningar, planering, évervakning och tillstandsavgifter, vilka uppskattas
uppga till cirka 600 000 euro. Projektets totala kostnader beraknas vara 3
250 000 euro.

Av alternativ 2 har en preliminar kostnadsberakning for byggnadsarbetena
per 23.9.2026 utarbetats utifran behovsutredningen och projektplanen, och
dessa kostnader uppskattas uppga till cirka 4 390 600 euro.
Kostnadsberakningen omfattar inte byggherrens kostnader, sasom
anslutningar, planering, 6évervakning och tillstAndsavgifter, vilka uppskattas
uppga till cirka 600 000 euro. Projektets totala kostnader beraknas bli

4 990 600 euro.

Den alternativa behovsutredningen och projektplanen delges
lokaltjansterna. Vid sammantradet fors en diskussion om fortsatt
beredning. Nar projektet framskrider begaras utlatanden aven av
paverkansorganen i enlighet med bildnings- och valfardsnamndens beslut
23.4.2026 § 24.
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Beslutshistoria

Bildnings- och valfardsnamnden 23.04.2026 § 24

Beredare

Beslutsforslag

Behandling

Beslut

Serviceansvarig for idrott Ville Saikko
Ungdoms- och idrottschef Paivi Sorvari
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfth 09 29671 (véxel)

Bildningsdirektor Eeva-Kaisa Ikonen
Bildnings- och valfardsnamnden beslutar

1

for sin del godkanna den bifogade behovsutredningen och projektplanen
for renoveringsprojektet for idrottslokalerna i skyddsrummet i centrum samt
foresla namnden for lokaltjanster, kommunstyrelsen och
kommunfullmaktige att de godkanner projektplanen.

2

att konstatera att de aspekter som i redogérelsedelen bedéms som
centrala med tanke pa anvandningen av lokalerna ska beaktas i den
fortsatta planeringen och genomforandet av projektet.

Serviceansvarig for idrott Ville Saikko narvarade vid sammantradet som
sakkunnig under behandlingen av detta arende.

Under behandlingen framstallde féredraganden ett andrat beslutsférslag:
Bildnings- och valfardsnamnden beslutar

1

for sin del godkanna den bifogade behovsutredningen och projektplanen
for renoveringsprojektet fér idrottslokalerna i skyddsrummet i centrum samt
foresla namnden for lokaltjanster, kommunstyrelsen och
kommunfullmaktige att de godkanner projektplanen.

2

konstatera att de aspekter som i redogdrelsedelen bedéms som centrala
med tanke pd anvandningen av lokalerna ska beaktas i den fortsatta
planeringen och genomférandet av projektet.

3
anteckna stallningstagandet av representanten for radet for personer med
funktionsnedsattning fér kdnnedom

4
foresla att namnden for lokaltjanster begar utlatanden om projektplanen av
kommunens paverkansorgan i enlighet med projektdirektiven for
husbyggnad.

Bildnings- och valfardsnamnden beslutade enligt det andrade
beslutsforslaget.
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Redogoérelse

Enligt Kyrkslatts projektdirektiv for husbyggnadsprojekt (Fge 9.12.2024
§ 103) ger anvandarnamnderna sitt utlatande om projektplanerna till
namnden for lokaltjanster.

Namnden for lokaltjanster i Kyrkslatts kommun har vid sitt sammantrade
26.2.2026 § 11 behandlat behovsutredningen och projektplanen for
renoveringsprojektet for idrottslokalerna i skyddsrummet i centrum och
begar utlatande av bildnings- och valfardsnamnden.

Bakgrund och nulage gallande lokalerna

Skyddsrummet i centrum ar ett bergskyddsrum som fardigstalldes ar 1996

och som inrymmer idrottslokaler med tillhérande stédutrymmen. | lokalerna
ingar en idrottssal for bollspel (planen 800 m?), en budosal fér kampsporter
(86 m?) och omkladnings- och duschrum.

Idrottslokalerna anvands aktivt och mangsidigt och utgdr en central del av
kommunens idrottsnatverk. Lokalerna anvands vardagar for skolornas
gymnastikundervisning och pa veckoslut for lokala idrottsféreningars
traningar och matcher.

Lokalerna ar i praktiken i full anvandning pa vardagskvallar, och
idrottslokalerna anvands regelbundet av 11 olika foreningar. Antal
besokare beraknat enligt féreningarnas anvandning ar cirka 3 000
personer per manad (enligt berakning 33 000 besok per ar).

Dessutom anvands lokalerna vardagar kl. 8-16 for skolornas
gymnastikundervisning. Med beaktande av anvandningen dagtid, kvallstid
och under helger ar lokalerna i bruk sa gott som varje dag i veckan.

| kommunen finns det en klar brist pa lokaler for kampsporter och handboll,
och det finns inte tillracklig av motsvarande lokaler pa andra stallen. De
sarskilda kraven i handboll (anvandning av Klister) begransar
anvandningen av andra idrottslokaler, vilket framhaver betydelsen av
idrottslokalerna i skyddsrummet. Den nuvarande rumskapaciteten svarar
inte till alla delar mot anvandningen som 6kat och blivit mangsidigare,
vilket begransar tillgangen till anvandningsturer och utvecklingen av
verksamheten.

Det finns brister i lokalernas nuvarande funktionalitet, vilket férsamrar bade
anvandbarheten och sakerheten. Omkladnings- och duschrummen svarar
inte mot antalet anvandare, férvaringsutrymmena ar otillrackliga, och
gangforbindelserna ar inte helt smidiga, sarskilt under evenemang.
Byggnadens tekniska skick och de tekniska systemen har i huvudsak natt
slutet av sin livslangd.

Konsekvenser av projektplanen

| projektplanen foreslas renovering och funktionell utveckling av
idrottslokalerna sa att de motsvarar de nuvarande och kommande
anvandningsbehoven. Andringarna och rumsprogrammet framgér néarmare
av projektplanen, som ingar som bilaga. | bérjan av projektplanen har de
foreningar som anvander lokalerna fragats efter kommentarer som stéd for
planeringen. Centrala atgarder ar férbattrade rumsarrangemang, utékade
forvaringsloésningar, utveckling av passager och sakerhet samt byggande
av ytterligare en kampsportssal.



Beslutshistoria

Lésningarna forbattrar anvandbarheten och sakerheten av lokalerna och
mdjliggdr 6kning av antalet anvandare och utveckling av verksamheten. En
ytterligare kampsportssal svarar mot ett tydligt och langvarigt lokalbehov.
Uppgradering av idrottssalen med tillhérande utrymmen dkar lokalernas
anvandningsgrad och mdjliggér mangsidigare anvandning.

Lokalerna ar vasentliga for genomférandet av gymnastikundervisning i
skolorna och mgjliggér en bred, lokal féreningsverksamhet. Tillrackligheten
av och kvaliteten pa idrottslokalerna paverkar direkt kommuninvanarnas
valbefinnande, halsa och hobbymdjligheter.

Projektet stéder barns och ungas hobbyverksamhet, starker
verksamhetsfoérutsattningarna for féreningsverksamhet och genomfér
Kyrkslatts kommunstrategi genom att starka motion, gemenskap och
kommuncentrums roll som levande métesplats.

Projektet ar motiverat och nédvandigt for att férbattra idrottslokalernas
tillracklighet, funktionalitet och sakerhet och for att svara mot utbildningens
och féreningsverksamhetens behov. Projektet stéder utvecklingen av
servicenatet och svarar mot ett tydligt identifierat rumsbehov.

Vid fortsatt planering ar det mycket viktigt att aktivt engagera alla
anvandargrupper. Detta sakerstaller att rumslésningarna pa ett effektivt
satt betjanar olika anvandargrupper och ar hallbara under lokalernas hela
livscykel.

Namnden for lokaltjanster 26.02.2026 § 11

Beredare

Beslutsforslag

Behandling

Byggchef Hanne Nylund,
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (vaxel)

Kommunutvecklingsdirektér Anna-Kaisa Kauppinen
Namnden for lokaltjanster beslutar

1.

be bildnings- och valfardsnamnden ge ett utlatande till behovsutredningen
och projektplanen fér renoveringsprojektet gallande idrottslokalerna i
skyddsrummet i centrum

2.

for sin del godkanna den bifogade behovsutredningen och projektplanen
for renoveringsprojektet i idrottslokalerna i skyddsrummet i centrum och
foresla vidare for kommunstyrelsen och kommunfullmaktige att
projektplanen godkanns

3.
foresla kommunstyrelsen och vidare kommunfullmaktige att godkanner
projektets investeringskostnader om 3 250 0900 euro.

Under diskussionen framforde ledamot Hannaleena Kuutilo foljande
motférslag:

Om det férekommer s.k. tathetsproblem i skyddsrummet ska de i férsta
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Beslut

Redogobrelse

hand sattas i skick. Nar har det senaste tathetsprovet gjorts?
Elina Utriainen understdédde Hannaleena Kuutilos motférslag.

Efter diskussionen konstaterade ordféranden sammanfattningsvis att
Hannaleena Kuutilos motférslag behandlas som anvisning och att
namnden begar utlatande av bildnings- och valfardsnamnden om
behovsutredningen och planprojektet fér renoveringsprojektet gallande
idrottslokalerna i skyddsrummet i centrum och att ndmnden i 6vrigt
remitterar arendet for beredning.

Namnden for lokaltjanster beslutade

1.

begara utlatande av bildnings- och valfardsnamnden om
behovsutredningen och projektplanen fér renoveringsprojektet gallande
idrottslokalerna i skyddsrummet i centrum

2.
remittera arendet for beredning

3.
ge foljande anvisningar: om det forekommer s.k. tathetsproblem i
skyddsrummet ska de i forsta hand sattas i skick.

Den grundlaggande renoveringen av skyddsrummet i centrum har beretts
under ar 2025, projektet ingick i budgeten for ar 2025, och for det har
reserverats ett anslag om 150 000 euro for projektberedning i budgeten ar
2026. Projektet féljer kommunens servicenatsplan.

Behovet av renovering av skyddsrummet baserar sig huvudsakligen pa
byggnadens skick och livscykel. Behov av forandringar framgar aven
betraffande lokalernas funktionalitet och beaktandet av gallande
bestdmmelser.

Projektdirektivet definierar berednings- och beslutsprocessen for Kyrkslatts
kommuns husbyggnadsprojekt. Projektdirektivet behandlar
beredningsskedena och anknytande beslut fér husbyggnadsprojekten fran
inledningen av projekten till ibruktagningen av byggnaden. Projektdirektivet
tillampas pa kommunens husbyggnadsprojekt, vars totala kostnader
beraknas dverskrida 1 500 000 € (moms 0 %). Projektdirektivet tillampas
pa saval nybyggnads- som renoveringsprojekt. Projektdirektivet lampar sig
dock battre for definiering av nybyggnadsprojekt.

| projektdirektivet beskrivs bl.a. de olika faserna i beslutsfattandet kring
byggnadsprojekt. Enligt projektdirektivet utarbetas forst en
behovsutredning, som godkanns i respektive ndmnder och i
kommunstyrelsen. | samband med godkannandet av behovsutredningen
beslutar kommunstyrelsen ocksa om att inleda projektplaneringen. Darefter
lamnas den fardiga projektplanen for utlatande och godkannande fill
namnderna, kommunstyrelsen och kommunfullmaktige.

Behovet av att renovera skyddsrummet i centrum beror pa byggnadens
reparationsbehov. Darfor ar det innehall i behovsutredningen som enligt
projektdirektivet galler exempelvis beddmningen av serviceproduktionens
behov inte utgangspunkten for detta projekt. | stallet omfattar
behovsutredningarna for dessa projekt bedémningar av reparations- och
andringsbehov samt kostnader, vilket leder till att det i praktiken tas fram



mer detaljerade och planeringsinriktade dokument an i en sedvanlig
behovsutredning.

Av denna orsak anses det andamalsenligt att i detta projekt kombinera
behovsutredningen och projektplanen.

Planeringen av projektet ar avsedd att genomféras i bérjan av ar 2028, och
byggnadsarbetena ar avsedda att genomféras under 2028-2029.

Utifran behovsutredningen och projektplanen har en preliminar
kostnadsberakning for byggnadsarbetena per 1.12.2025 utarbetats, och
dessa kostnader uppskattas uppga till cirka 2 650 200 euro.
Kostnadsberakningen omfattar inte byggherrens kostnader, sasom
anslutningar, planering, évervakning och tillstandsavgifter, vilka uppskattas
uppga till cirka 600 000 euro. Projektets totala kostnader beraknas vara 3
250 000 euro. Kostnaderna har beraknats utgaende fran kostnadsnivan i
december 2025. Konjunkturldget inom byggbranschen kan férandras
avsevart innan planeringen och upphandlingen genomférs. Det ar skal att
precisera kostnaderna narmare tidpunkten fér entreprenadupphandlingen.



