

## Byggnad av kommunalteknik på första skedet av Masabyportens planområde, mottagning av byggentreprenad

Samhällstekniska nämnden 29.09.2022 § 106  
447/10.03.01.00/2020

Beredare

chef för kommunalteknik Toni Keski-Lusa,  
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Samhällstekniska nämnden beslutade 20.5.2021 § 74 bland de anbud som uppfyllde behörighetsvillkoren välja Oy Göran Hagelberg Ab till byggentreprenör för kommunaltekniken på första skedet av Masabyportens planområde på basis av det förmånligaste anbudspriset 608 000 € (moms 0 %). Kostnadsberäkningen för projektet var 827 000 € (moms 0 %).

Entreprenaden blev färdig 23.7.2022 och kommunen tog över skötseln av objektet 28.7.2022. Den ekonomiska slututredningen godkändes 27.7.2022. Entreprenadtiden enligt avtalet var till 30.6.2022. Entreprenaden drog ut på tiden jämfört med den ursprungliga tidtabellen på grund av orsaker oberoende av entreprenören. Enligt entreprenadavtalet är betalningsraterna fakturerbara då projektet blivit färdigt och mottagits.

Slutpriset på entreprenaden blev 729 500,24 €. I entreprenaden har det kommit tilläggs- och ändringsarbeten bl.a. för arbeten som förorsakats av förorenad jord och ändringar i vattenförsörjningssystemen som beror på detta. Tilläggs- och ändringsarbetenas andel av den slutliga entreprenadsumman var 20,8 %.

I samhällstekniska nämndens dispositionsplan och investeringsprogram för år 2021 har 500 000 € reserverats för projektet, 750 000 € i ekonomiplanen för 2022 och 200 000 € i planen för 2023.

Bilaga:

- Masalanportin 1. vaiheen vastaanottoptytäkirja allekirjoitettu\_yt ltk 29.9.2022

Föredragande

Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen

Beslutsförslag

Samhällstekniska nämnden beslutar konstatera att byggentreprenaden för kommunaltekniken på första skedet av Masabyportens planområde är mottagen och anteckna mottagningsprotokollet och den ekonomiska slututredningen för kännedom.

Behandling

Beslut

Föredragande drog bort ärendet från listan.

Chefen för kommunalteknik Toni Keski-Lusa avlägsnade sig från sammanträdet efter den här paragrafen. Man höll en paus kl. 18.59-19.05.

För kännedom