

Situationen i fråga om tillfälliga ersättande lokaler för de lägre årskurserna i Nissnikun koulu

Nämnden för lokaltjänster 14.12.2022 § 95
410/10.03.02.04/2021

Beredare

Projektchef Hanne Nylund, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Tidigare behandling:

Nämnden för lokaltjänster 16.2.2022 § 11

Nämnden för lokaltjänster 22.9.2022 § 73

Nämnden för lokaltjänster 6.10.2022 § 81

Tilläggsmaterial Nämnden för lokaltjänster 6.10.2022 § 81 Utredning om lokaler Masabyområdet 30.9.2022

Lokaltjänsterna har berett tillfälliga ersättande lokaler för Nissnikun koulu i enlighet med nämnden för lokaltjänsters beslut 22.9.2022 § 73. Syftet är att skaffa tillfälliga lokaler för de lägre årskurserna omgående och tillfälliga lokaler för de högre årskurserna i enlighet med tidtabellen för byggnadsprojektet Nissniku enhetsskola.

Efter nämndens sammanträde har man gjort små tekniska ändringar i anbudsbegäran i fråga. Utöver detta har man för upphandlingen genomfört preliminära grundundersökningar och skapat utrymmeskort för att fastställa utrustningsnivå och upphandlingsgränser. Anbudsbegärens material till de kommande tillfälliga lokalerna på tomterna för skolan i Masaby är färdigt till publiceringen av anbudsbegäran.

På grund av lokaltjänsternas resursbrist har man ändå inte hunnit bereda upphandlingen inom måltidtabellen. De tillfälliga lokalerna för de lägre årskurserna blir inte färdiga i enlighet med det ursprungliga målet under sommaren 2023. Lokalerna blir färdiga så att man kan inleda verksamheten i dem efter höstlovet 2023.

Småbarnspedagogiken har uppgjort en utredning om den finskspråkiga förskoleundervisningens behov av lokaler i Masabyområdet 30.9.2022. Den har behandlats vid nämnden för lokaltjänsters sammanträde 6.10.2022 § 81.

Föredragande

Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen

Beslutsförslag

Nämnden för lokaltjänster antecknar situationen i fråga om upphandlingen av tillfälliga ersättande lokaler för de lägre årskurserna i Nissnikun koulu för kännedom.

Behandling

Ledamot Johanna Järvinen anlände till sammanträdet under behandlingen av detta sammanträdesärende kl. 18.25.

Under diskussionen föreslog vice ordförande Jani Ekman följande ändringsförslag:

Nämnden för lokaltjänster antecknar situationen i fråga om upphandlingen av tillfälliga ersättande lokaler för de lägre årskurserna i Nissnikun koulu för kännedom och anvisar personalen att:

1) använda utomstående hjälp i projektet för att kommunens egna resurser ska räcka till för att främja investeringsprogrammet

2) sträva efter att i mån av möjlighet genomföra projektet så att det hellre färdigställs i augusti än i oktober, bland annat genom att försnabba kommunens egna processer (byggnadstillsyn, nämnden för lokaltjänsters sammanträdestidtabell osv.).

Martin Honkanen, Marko Kari och Johanna Järvinen understödde Jani Ekmans ändringsförslag.

Ordföranden konstaterade att nämnden understödde Jani Ekmans ändringsförslag enhälligt.

Projektchef Hanne Nylund avlägsnade sig efter behandlingen av detta sammanträdesärende kl. 18.50.

Beslut

Nämnden för lokaltjänster beslutade anteckna situationen i fråga om upphandlingen av tillfälliga ersättande lokaler för de lägre årskurserna i Nissnikun koulu för kännedom och anvisar personalen att

1. använda utomstående hjälp i projektet för att kommunens egna resurser ska räcka till för att främja investeringsprogrammet

2. sträva efter att i mån av möjlighet genomföra projektet så att det hellre färdigställs i augusti än i oktober, bland annat genom att försnabba kommunens egna processer (byggnadstillsyn, nämnden för lokaltjänsters sammanträdestidtabell osv.).

För kännedom