

Mottagande av entreprenaden för skateplatsen i centrum

Samhällstekniska nämnden 23.01.2025

66/10.03.01.02/2022

Beredare	Chef för kommunalteknik Toni Keski-Lusa fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Samhällstekniska nämnden beslutar 1. anteckna färdigställandet av byggnadsentreprenaden för skateplatsen i centrum, mottagningsprotokollet och den ekonomiska slutrapporten för kännedom.
Behandling	
Beslut	
För kännedom	
Redogörelse	Direktören för samhällstekniska väsendet beslutade 9.3.2023 § 2 bland de anbud som uppfyller behörighetsvillkoren till byggnadsentreprenör för byggandet av skateplatsen i Centrum välja Mc Machin Oy på basis av det förmånligaste jämförelsepriset. Entreprenörens entreprenadpris för projektet var 459 700,00 € (priserna moms 0 %). Kostnadsberäkningen för projektet år 2020 var 144 660 € (priserna moms 0 %). Entreprenaden blev färdig 11.12.2024 och kommunen tog över skötseln av objektet. Mottagningsmötet och den ekonomiska slututredningen godkändes 11.12.2024. Entreprenadtiden enligt avtalet var till 31.5.2024. Mottagningsynen hölls 15.7.2024, då konstruktionerna var i praktiken färdiga. Entreprenaden blev färdig cirka 6 månader för sent. Enligt entreprenadens ekonomiska slutrapport uppgick slutpriset till 459 700,00 €. Entreprenaden inkluderade inga tilläggs- och ändringsarbeten. Projektet har överskridit projektets beräknade kostnader 144 660 €.