

Införande av projektet för konstisbana i centrum i investeringsprogrammet för 2026

Kommunutvecklingsnämnden 25.02.2026 § 18

224/10.03.01.02/2025

Beredare	Projektschef Hannu Ruhanen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Kommunutvecklingsnämnden beslutar att man i investeringsdelen i nämndens dispositionsplan för år 2026 i projektgruppen idrotts- och rekreationsområden, för planering av objekt 9405 9910 konstis, lägger till 11 000 euro. Anslagen överförs från projekt 9401 utvecklingsplan för idrotts- och rekreationsområden 2035, som ännu inte har inletts.
Beslut	Kommunutvecklingsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	Infratjänsterna i Kyrksläotts kommun planerar tillsammans med ungdoms- och fritidstjänsterna en konstisbana på området för idrottsparken i centrum. Sweco Finland Oy fungerar som planeringskonsult för objektet och planeringen har inletts år 2025. Planerna färdigställdes i övrigt i slutet av år 2025, men för bygglov för servicebyggnaden krävdes energiutredning och -intyg samt samråd och syner. Också gårdsplanerna måste ännu preciseras. För objektet har inga medel reserverats i budgeten för år 2026, utan anslaget är reserverat för år 2027. Kostnaderna för dessa preciseringar och samråd som myndigheten fordrar hörde inte till den ursprungliga beställningen, eftersom man inte kunde förutse dem och är således tilläggsarbeten. Bygglovsprocessen har sedermera slutförts och en del av kostnaderna har därmed uppstått. Kostnaderna uppstod i början av 2026, så man kunde inte inkludera dem i kostnaderna för 2025. Till övriga delar uppstår kostnaderna då planerna blir färdiga. En tilläggs offert för kostnaderna har begärts av Sweco Finland Oy. Takpriset i anbudet är cirka 11 000 euro och omfattar de kostnader som redan uppstått för syner och för energiutredningen och -intyget samt de nödvändiga uppdateringarna av gårdsplanerna. Syftet är att projektet fortsätter i fråga om planeringen år 2027 genom att samordna det med förnyandet av ytskiktet på den intilliggande konstgräsplanen så att överskottsenergin man får från konstisbanan kan utnyttjas för att smälta konstgräsplanen.