

Införande av saneringen av Sockerbruksvägen i investeringsprogrammet för 2026

Kommunutvecklingsnämnden 25.02.2026 § 19

1236/10.03.01.00/2021

Beredare	Projektchef Hannu Ruhanen fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Kommunutvecklingsnämnden beslutar att man i investeringsdelen i nämndens dispositionsplan för år 2026 i projektgruppen trafikleder och parker och vidare entreprenader, för planering av objekt 9458 9451 Sockerbruksvägen, lägger till 1 000 000 euro. Anslagen överförs från projekten 9410 9104 Prostparken 800 000 euro och 9430 9201 sanering av Munkkullavägen 200 000 euro. Projekten Prostparken och sanering av Munkkullavägen har ännu inte inletts.
Beslut	Kommunutvecklingsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	Infratjänsterna håller på med byggandet av det första skedet av Sockerbruksvägen. Avvikande från de ursprungliga planerna är man tvungen att stabilisera området, vilket har gjort att entreprenaden framskrider långsammare. Syftet var att entreprenaden skulle bli färdig till sommaren 2025, men på grund av stabiliseringen blir arbetet klart till sommaren 2026. För objektet har inga medel reserverats i budgeten för 2026. Kostnaderna för stabiliseringsarbetet och resten av slutförandet av entreprenaden uppgår till cirka 1 000 000 €. Louhintahiekkä Oy är entreprenör för objektet.