

Kyrksläotts områdesentreprenad 1 1.11.2023-31.10.2026 (option 1.11.2023-31.10.2027 och 1.11.2027-31.10.2028), användning av option

Kommunutvecklingsnämnden 16.04.2026
556/10.03.01.03/2023

Beredare	underhållschef Annika Selart fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Kommunutvecklingsnämnden beslutar 1 ta ärendet till behandling från den separat utdelade tilläggslistan 2 utnyttja optionen för det första året (1.11.2026-31.10.2027) i områdesentreprenad 1.
Behandling	
Beslut	
Redogörelse	Kommunaltekniska nämnden har vid sitt sammanträde 31.8.2023 § 95 beslutat välja Alltime Infrapalvelut Oy till entreprenör för Kyrksläotts områdesentreprenad 1 för perioden 1 1.11.2023-31.10.2026. I entreprenadavtalet och entreprenadprogrammet konstateras att om beställaren anser att entreprenören under avtalsperioden har agerat i enlighet med de arbetssätt som anges i entreprenadhandlingarna, kan avtalsperioden genom beställarens beslut förlängas med två (1+1) år fram till 31.10.2028. Avtal om eventuell förlängning av entreprenadtiden ska ingås senast 1.4.2026 för det första optionsåret och senast 1.4.2027 för det andra optionsåret. Alltime Oy har vid arbetsplatsmötet 24.2.2026 meddelat att bolaget är berett för att optionen utnyttjas.