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Beredare Direktor for samhallstekniska vasendet Anna-Kaisa Kauppinen,
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

| investeringsdelen for namnden for lokaltj@nster ingar projektet
"reparationsprogram” for vilket man reserverat ett anslag om 2 milj. euro.
Namnden har i samband med sin dispositionsplan beslutat om att allokera
anslaget i enlighet med bilagan.

Da reparationsarbetena framskridit har kostnadsprognoserna preciserats
och féljande justeringar behdvs i anslagen:

Utvidgning av Bobacks skolas rivningsarbeten

Da projektet framskridit har det framkommit behov av mer omfattande
reparations- och andringsarbeten an planerat.

| projektet har tva bostader andrats till skolklasser. Man har varit tvungen
att riva befintliga mellanvaggar i stérre grad an beraknat, sa att
rumsdispositionen battre ska motsvara skolans funktionella behov.

| samband med rivningsarbetena framgick golvens hojdskillnader i olika
rum. Pa grund av det har man varit tvungen att reparera nivaskillnaderna
bl.a. genom att frasa plattorna och gora fylinadsarbeten. Rivningen av
golvet har fordrojts av exceptionellt hart fastnat mattlim, varvid
rivningsarbetet kravt mycket arbete och specialverktyg.

Modernisering enligt brandbestammelserna

Den gamla ventilationsmaskinen i matsalen hade ingen varmeatervinning.
Da projektet framskrider beslutade man ansluta matsalen till den nya
ventilationsmaskinens omrade, sa att matsalen omfattas av
varmeatervinningen. Samtidigt beslutade man i samband med
reparationsarbetena fornya batterierna i klassrummen sa att de motsvarar
den kommande 6vergangen till jordvarme. Det I6nade sig att utféra
férnyandet av batterierna och ventilationen i matsalen i samband med
reparationsarbetena inom det har projektet och det ar en del av
energieffektivitetsprojektet.

| lokalerna bygger man avvikande fran den ursprungliga planen ocksa wc-
utrymmen fér personalen.

Med avvikelse fran planerna beslutade man bygga ett undertak i de

reparerade lokalerna, vilket underlattar hanteringen av damm och vidare
inneluftsférhallandena.

Masaby allaktivitetshus (Temana)

| samband med reparationsprogrammet har man beraknat 67 500 euro for
reparationer av Masaby allaktivitetshus. | nulaget omfattar den planerade
reparationen endast profilering av garden mellan vaggen och gardsvagen.



Foredragande

Beslutsforslag

Behandling

Beslut

For kannedom

Kostnaderna for profileringsarbetena beraknas vara mindre an den
ursprungliga planen.

Under det har aret behdvs inte det for projektet anvisade anslaget om 250
000 euro i sin helhet. 182 500 euro kan 6verforas fran projektet till Bobacks
skolas projekt.

Direktor for samhallstekniska vasendet Anna-Kaisa Kauppinen

Namnden for lokaltjanster beslutar géra féljande andringar i anslagen for
projektet "reparationsprogram” i investeringsprogrammet i budgeten for
2022

- Bobacks skola, 382 500 euro

- Masaby allaktivitetshus 67 500 euro

Namnden for lokaltjanster beslutade enligt beslutsforslaget.

Namnden holl en paus pa 5 minuter efter behandlandet av detta arende ki
18.58 - 19.03.



