Investeringsprogrammet for husbyggnadsprojekt, situationsoversikt av beredningen

Kommunstyrelsen 12.09.2022 § 294
49/02.02.02/2022

Beredare Direktor for samhallstekniska vasendet Anna-Kaisa Kauppinen,
fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Enligt kommunens budget 2022 har avsikten varit att bland de stora
husbyggnadsprojekten inleda projekten for Gesterby skolcentrum, det
gemensamma campuset och Nissnikun koulu under innevarande ar. Efter
godkannandet av budgeten har byggandet starkt paverkats av hojningen
av kostnadsnivan som orsakats av kriget i Ukraina och den osakra
marknadssituationen. Utdver den radande ekonomiska situationen
inverkar for tillfallet bristen pa personal inom kommunens lokaltjanster pa
genomférandet av investeringarna.

Namnden for lokaltjanster behandlade situationen gallande kommunens
husbyggnadsprojekt och den fortsatta beredningen av dem 18.8.2022 §
68. Namnden for lokaltjanster beslutade att man kontrollerat satsar pa
forbattring av resurseringssituationen inom organisationen och att man
stravar efter att skaffa sunda och trygga lokaler for barn t.ex. i ersattande
lokaler.

Investeringarnas helhetssituation och beredningen av
investeringsprogrammet i budgeten 2023 behandlades vid
kommunfullmaktiges ekonomiseminarium 2.9. Kommunfullmaktige
godkande tillaggsanslaget for Gesterby skolcentrum vid sitt sammantrade
5.9. Namnden for lokaltjanster behandlar budgeten och férslaget till
investeringsprogram fér husbyggnadsprojekt vid sitt sammantrade 6.10.

Foredragande Kommundirektér Tarmo Aarnio
Beslutsforslag Kommunstyrelsen beslutar anteckna situationséversikten av

investeringarna for kannedom.

Behandling Direktor for samhallstekniska vasendet Anna-Kaisa Kauppinen
presenterade arendet vid sammantradet och lamnade sammantradet efter
paragrafen kl. 19.00.

Namnden for lokaltjansters ordférande Noora Piili och vice ordférande Jani
Ekman narvarade vid sammantradet under paragrafen kl. 18.03—19.00.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhalligt enligt forslaget.



